

Информация о реализации мероприятий плана управления ГПУ «НП «Припятский» за 2016 год

№	Наименование мероприятий со сроком реализации в 2016 году	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Запланированный планом объем финансирования на выполнение мероприятия, руб.	Фактический объем финансирования на выполнение мероприятия руб.	Информация о результатах выполнения мероприятия (с указанием причин в случае невыполнения)
Долгосрочная цель 1. «Сохранение в естественном виде уникального природного комплекса долины реки Припять как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительности и животного мира Белорусского Полесья»						
1.1.1.	Инвентаризация локальных источников загрязнения на берегах рек и пойменных озер на территории населенных пунктов (д.д. Бережцы, Хвоенск, Переров, Переровский Млынок, Хлупин, Мордвин), составление плана работ по их ликвидации.	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский», БГУ	7000 РБ		Финансирование не проводилось
1.2.1	Разработка мероприятий по удалению кустарниковой растительности и расчистке берегов наиболее крупных пойменных озер для улучшения промывного режима и уменьшения заиления в период паводка, включая проектно-сметную документацию	2016	ГПУ «НП «Припятски» РУП "Полесьегипроводхоз"	15000 РБ		Финансирование не проводилось
1.2.3.	Разработка проектно-сметной документации по увеличению количества многофункциональных труб-переездов на дорогах в границах Национального парка	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский», Белгипродор	15000 РБ		Финансирование не проводилось
1.3.1.*	Определить подверженные зарастанию участки поймы р. Припять, играющие важную роль в поддержании биологического разнообразия, и разработать мероприятия по их восстановлению (в соответствии с Приложением А).	2016	ИЭБ НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам	15000 РБ		Финансирование не проводилось
1.3.2.*	Определить величину допустимых пастбищных нагрузок для поддержания пойменных земель в свободном от кустарников состоянии и с учетом обеспечения охраны редких видов растений и животных	2016	ИЭБ НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам	12000 РБ, НИР		Финансирование не проводилось

1.3.4.	Организация соревнований по ручному сенокошению или сенокошению с использованием специальной техники, уборке сена; организация сенокосов ручными средствами в качестве деятельности волонтеров	2015-2017	ГПУ «НП «Припятский»	10000 РБ		Финансирование не проводилось
1.4.1.	Реализация системы мероприятий по восстановлению пойменных дубрав, включая реконструкцию лесного питомника	2015-2019	УДП, ГПУ «НП «Припятский» Мероприятие 17 ГПООПТ	600000 РБ	338000	Произведена посадка лесных культур дуба черешчатого в пойме р. Припять на площади 36,4 га. Разработана проектно-сметная документация, подготовлена площадка, произведены: корчевка пней, вертикальная планировка территории, уход за мелиоративными каналами, устройство подъездной дороги, устройство дорог проездов; произведена установка металлического сетчатого забора, смонтированы 2 теплицы, начат монтаж третьей.
1.4.2*	Разработка и реализация мероприятий по экологизации лесовосстановления на участках, пострадавших от стихийных бедствий, и при производстве подпологовых культур.	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	4000 ЛХ		Финансирование не проводилось
1.4.3*	Разработка и реализация мероприятий по экологизации рубок, проводимых на территории национального парка	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	4000 ЛХ		Повышенное внимание уделялось сохранению биоразнообразия при проведении рубок, порубочные остатки не сжигались а оставлялись на перегнивание
1.4.4*	Разработка и реализация рекомендаций по повышению доли насаждений редких лесных формаций на территории Национального парка: проведение рубок ухода в лесах редких формаций, расположенных вне заповедной зоны, содействие естественному восстановлению, применение мер защиты подроста от прессинга копытных (см. Приложение Б)	2015-2017	ГПУ «НП «Припятский»	6000 НИР, ЛХ		Финансирование не проводилось

1.4.5.	Обучение работников лесного хозяйства основам лесной сертификации и экологически ориентированного лесного хозяйства	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется		Проведено обучение работников основам лесной сертификации по системам FSC, PEFC
1.4.6.	Оптимизация размещения мест проведения подкормок диких копытных в целях перераспределения нагрузки животных на лесонасаждения в различных режимных зонах	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется		Устройство подкормочных площадок осуществлялось с учетом пространственного распределения копытных
1.4.8.	Составить реестр деревьев, характеризующихся исключительным возрастом и (или) величиной и подлежащих особой или специальной охране. Принять меры по их сохранности	2015 - 2016	ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси», ГПУ «НП «Припятский»	9000 РБ		Финансирование не проводилось
1.5.1.	Выбор участков, ранее служивших для размножения весеннерестующих фитофильных промысловых видов рыб, которые нуждаются в восстановительных мероприятиях и разработка научного обоснования их восстановления, определение стоимости работ	2015 - 2016	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	7000 РБ		Финансирование не проводилось
1.5.3.	Проведение отлова тугорослых и медленнорастущих видов рыб с использованием селективных орудий лова	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский»	1000 СС		Финансирование не проводилось
1.5.4.	Контроль за ведением любительского рыболовства в период весеннего запрета и ограничения любительского лова на местах размножения основных промысловых видов рыб	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется	Не требуется	Проводится постоянный круглогодичный контроль за соблюдением правил ведения любительского лова
1.6.1.	Выявление наиболее важных мест гнездования водоплавающих и околоводных видов птиц и проведение мероприятий по их восстановлению путем расчистки от нежелательной древесно-кустарниковой растительности	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	10000 РБ		Финансирование не проводилось
1.6.2.	Выделение «зон покоя» в период гнездования на особо ценных водно-болотных местообитаниях, выявленных в рамках реализации мероприятия 1.6.1.	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется		Отсутствовал специалист орнитолог

1.6.4.*	Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на регулирование численности кабана	2015-2017	ГПУ «НП «Припятский»	4000 СС		Не является актуальным
1.6.5.	Реализация мероприятий, направленных на регулирование численности лисицы и врановых птиц на водно-болотных местообитаниях до начала сезонов гнездования водоплавающих птиц	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется	Не требуется	Произведен отстрел 17 особей лисицы
1.6.6.	Установка схемы предупреждающих знаков с понижением скоростного режима до 40 км/час в весенний и осенний периоды в пестях переходов земноводных через дорогу к местам размножения и зимовки	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский», «Гомельоблдорстрой»	5000 РБ		Устанавливались предупреждающие знаки ограничивающие скорость движения транспорта в местах перехода земноводных через дорогу
1.7.1*	Инвентаризация мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и разработка мер охраны	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	5000 РБ		Проведено обследование гнездовых участков большого подорлика АПБ
1.7.2*	Инвентаризация мест произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений и разработка мер охраны	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский», Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси	5000 РБ		По результатам проведенных исследований выполнена паспортизация 22 мест произрастания 11 редких и исчезающих видов растений, занесенных в красную книгу Республики Беларусь
1.7.3.	Разработка научного обоснования выполнения мероприятий по ренатурализации отдельных видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений; организация их выращивания из местного посевного материала с последующей пересадкой в естественные условия	2016-2017	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси,	14000 РБ		Финансирование не проводилось
1.7.4.	Разработка планов действий по сохранению популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений	2016-2018	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси	70 00 РБ		Финансирование не проводилось

1.7.5.	Закладка семян охраняемых растений Национального парка «Припятский» в Национальный генетический фонд	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси	6000 РБ		Финансирование не проводилось
1.7.6.	Ликвидация древесно-кустарниковой и избыточного загущения травянистой растительности на отдельных участках поймы с целью сохранения и восстановления мест обитания редких видов околородных птиц	2016-2017	ГПУ «НП «Припятский»	30000 РБ		Финансирование не проводилось
1.7.7*	Реализация системы мероприятий, направленных на охрану озеранской популяции зубра	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	10000 РБ		Проведены наблюдения за численностью зубров, их распространением, устроены новые подкормочные пункты
1.7.8*	Определение ключевых открытых участков – охотничьих угодий хищных птиц и введение ограничений на проведение работ по лесовосстановлению на них, а также по их использованию под пропашные культуры	2015-2017	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	8000 РБ		Проведены наблюдения за численностью зубров, их распространением
1.7.9*	Реализация системы мероприятий, направленных на сохранение и восстановление локальной популяции болотной черепахи в соответствии с Приложением Г	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	6000 РБ		Финансирование не проводилось
1.7.10	Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на сохранение и восстановление локальной популяции барсука, включая инвентаризацию и обследование барсучих поселений и выяснение причин депрессии барсука на территории НП.	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	6000 РБ		Финансирование не проводилось

1.7.11	Установка искусственных гнездовых для птиц, относящихся к видам диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь	2015-2020	УДП, ГПУ «НП «Припятский» Мероприятие 16.5 ГПООПТ	1000 РБ		Изготовлены 246 искусственных гнездовых для краснокнижных видов птиц
1.8.1.	Удаление деревьев, подроста и подлеска инвазивных древесных растений в ходе плановых санитарных рубок с последующим (при необходимости) лесовосстановлением коренными аборигенными древесными породами	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский»	2000 ЛХ		Финансирование не проводилось
1.8.2.	Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами травянистых растений, включая приобретение специальной техники	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси,	8000 РБ		Проведено скашивание 190 га пойменных участков с инвазивными растениями в пойме реки Припять
1.8.3.	Реализация мероприятий, направленных на регулирование численности американской норки и енотовидной собаки	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	3000 РБ		Финансирование не проводилось
1.9.1.	Инициирование процесса объявления трансграничного Международного резервата биосферы «Припятский» по программе ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» (МАВ) на базе Полесского заповедника (Украина), Национального парка «Припятский» (Беларусь) и других территорий. Разработка межгосударственного соглашения, подготовка номинационной заявки.	2015-2016	Минприроды ГПУ «НП «Припятский», МИД НАН Беларуси	Не требуется	Не требуется	Не проведено
1.9.2.	Подготовка номинационной заявки в Секретариат Рамсарской Конвенции на придание Национальному парку «Припятский» статуса Рамсарского угодья и внесение их в Минприроды	2016	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	10000 РБ ТП		Финансирование не проводилось

1.10.1.	Усовершенствование системы мониторинга гидрологического режима и осуществление текущего мониторинга гидрологического, гидрохимического и гидробиологического состояния водных экосистем Парка	2016-2017	ГПУ «НП «Припятский», РЦРКМ	10000 РБ		Восстановлены 10 пробных площадей на гидрологических стационарах национального парка
1.10.2.	Обеспечение проведения эффективного лесопатологического мониторинга ельников, ясенников и дубрав	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский»	10000 РБ		Мероприятие проведено в 2015 году в ходе лесоустройства, постоянный мониторинг проводится лесопатологом
1.10.3.	Организация мониторинга популяций некоторых ключевых видов дикорастущих растений, видов, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, и проведение наблюдений за ними	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси	10000 РБ		По результатам проведенных исследований выполнена паспортизация 22 мест произрастания 11 редких и исчезающих видов растений, занесенных в красную книгу Республики Беларусь
1.10.4.	Организация мониторинга популяций хозяйственно ценных и редких видов диких животных, включённых в Красную книгу, включая виды, по которым в рамках настоящего Плана управления намечены мероприятия активной охраны	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	7000 РБ		Проведен мониторинг за дикими копытными, а также за состоянием Озеранской, Найдянской и Лясковичской субпопуляций зубра
1.10.5.	Продолжение работ по проведению комплексного мониторинга экосистем (лесных, водных, болотных, луговых и других) ООПТ в соответствии с регламентами Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.	2016-2017	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	25000 РБ		Финансирование не проводилось
1.10.6.	Организация мониторинга уровней воды на озерах расположенных на надпойменных террасах и торфяных массивах (Пуповское, Межечевское, Мысличи) и качества воды пойменных озер (Старик Переровский, Плесо, Погной, Плищин, Луки).	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», БГУ	60 РБ		Финансирование не проводилось

1.10.7.	Развёртывание на территории Национального парка элементов сети мониторинга чужеродных инвазивных видов растений и животных	2016-2020	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам	6000 РБ		Финансирование не проводилось
1.11.2.	Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов.	2015-2019	УДП, ГПУ «НП «Припятский» задание 9.5 ГПООПТ	10000 РБ		Изготовлены и установлены 200 информационных знаков
Долгосрочная цель 2. «Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе»						
2.1.1.	Разработка программы и бизнес-плана развития туризма на территории Национального парка и его охранной зоны, включая продвижение туристического продукта на зарубежный рынок	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский»	11000 ИФ		Финансирование не проводилось
2.1.2.	Реализация программы и бизнес-плана развития туризма на территории Национального парка «Припятский»	2016-2020	ГПУ «НП «Припятский»			Финансирование не проводилось
2.1.3.	Сертификация туристической продукции Национального парка	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский»	5000 СС		Финансирование не проводилось
2.2.1.	Благоустройство территории центральной усадьбы Национального парка	2016-2017	УДП, ГПУ «НП «Припятский»	125000 ИФ		Финансирование не проводилось
2.2.2.	Благоустройство населенных пунктов, расположенных в границах НП «Припятский» (с сохранением аутентичности и традиционного стиля)	2016-2018	УДП, ГПУ «НП «Припятский», Житковичский РИК, Петриковский	100000 РБ МБ		Финансирование не проводилось
2.2.4.	Организация пункта проката туристического инвентаря, включая маломерный водный транспорт и велосипеды	2015 - 2016	ГПУ «НП «Припятский»	5000 ИФ		Финансирование не проводилось

2.2.5.	Строительство объектов историко-этнографического комплекса «Музей под открытым небом», включая разработку проектно-сметной документации	2015-2019	УДП, ГПУ задание 23.3 ГПООПТ	350000 ИФ		Частично разработана проектно-сметная документация (выполнен архитектурный проект)
2.2.6.	Разработка проектно-сметной документации для оборудования мест стоянок для автомобильного транспорта на территории национального парка	2015 - 2016	КПРСУП «Гомельоблдо рстрой», ПКП	15000 РБ		Финансирование не проводилось
2.2.8	Благоустройство пляжей	2015 - 2016	ГПУ «НП «Припятский»	5000 ИФ		Финансирование не проводилось
2.3.1.	Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других информационных материалов о Национальном парке	2015-2017	УДП, ГПУ «НП «Припятский», мероприятие 31.5 ГП ООПТ	5000 РБ		Финансирование не проводилось
2.3.2.*	Приобретение, установка и обслуживание туристско-информационного терминала (инфокиоска) в д.Лясковичи	2016	ГПУ «НП «Припятский»	8000 ИФ		Финансирование не проводилось
2.3.3.	Насыщение официального веб-сайта Национального парка актуальной туристической информацией	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский»	1000 СС		Постоянно обновляется информация о наличии новых туров и предложений в сфере туризма
2.4.1.	Корректировка норматива допустимой антропогенной нагрузки на экосистемы национального парка и разработка комплекса корректирующих и оптимизирующих мероприятий	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский»	8000 РБ		Финансирование не проводилось
2.4.2.	Реализация комплекса корректирующих и оптимизирующих мероприятий по результатам реализации пункта 2.4.1.	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский»	РБ		Финансирование не проводилось
2.4.3.	Организация регулируемой пропускной системы на лесных и полевых дорогах (установление шлагбаумов и пр.)	2015 - 2020	ГПУ «НП «Припятский»	1000 СС		Действует контрольно пропускной пункт в д. Хвоенск, установлены 14 шлагбаумов
2.4.5.	Организация контроля за посещением национального парка туристами путем рейдового надзора	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется	Не требуется	Проводится постоянно

Долгосрочная цель 3. «Развитие научных исследований природных комплексов и историко-культурного наследия Национального парка «Припятский»						
3.1.1.	Обеспечить научный отдел национального парка современным научным оборудованием	2016-2018	ГПУ «НП «Припятский»	4000 РБ		Приобретены 6 фотоловушек, 2 навигатора, лазерный дальномер, оптический высотомер
3.1.2.	Обеспечить укомплектование научного отдела национального парка квалифицированными специалистами	2015-2020	ГПУ «НП «Припятский»	1000 СС		Приняты на работу 5 человек на должности старшего и младшего научных сотрудников и лаборанта
3.1.3.	Обеспечить более широкое привлечение к исследованиям, проводимым научным отделом национального парка специалистов НАН Беларуси, ВУЗов и других	постоянно	ГПУ «НП «Припятский», НАН Беларуси, БГУ	не требуется	не требуется	В 2016 году для исследований привлекались специалисты БГТУ, «Ахова птушак бацькаўшчыны»
3.2.1.	Оценка трансформации и современного состояния поймы и водных объектов в пределах Национального парка	2016	ГПУ «НП «Припятский», БГУ, НАН Беларуси	15000 РБ		Финансирование не проводилось
3.2.2.	Исследование фитопатологического состояния древостоев с доминированием широколиственных пород	2015 - 2017	ГПУ «НП «Припятский» НАН Беларуси	12000 РБ		Финансирование не проводилось
3.2.3.	Разработка и корректировка программ научных исследований природных комплексов национального парка с привлечением специалистов НАН Беларуси и ВУЗов.	постоянно	ГПУ «НП «Припятский», НАН Беларуси, БГУ	не требуется	не требуется	Ежегодно разрабатываются программы НИР
3.2.4.	Изучение динамики численности тетерева и других показателей, характеризующих жизнеспособность популяции. Выполнение инвентаризации и картирования тетеревиных токов.	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	7000 РБ		Финансирование не проводилось
3.2.5.	Проведение комплексных археологических исследований (разведок и раскопок) на археологических памятниках территории национального парка	2016-2018	ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»	20000 РБ		Финансирование не проводилось

3.2.7.	Создание комплексной автоматизированной справочной системы на базе действующей геоинформационной системы с использованием информации с аппаратов космического базирования.	2015-2019	УДП, ГПУ «НП «Припятский», задание 34.5 ГПООПТ			Выполнение поручено ГПУ «НП «Нарочанский»
3.3.2.	Разработка и издание каталога «Фауна позвоночных Национального парка «Припятский» на основе учёта и инвентаризации популяций диких животных Национального парка «Припятский»	2015-2016	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	13000 НИР		Финансирование не проводилось
3.3.4.	Подготовка и издание книги «Луга Национального парка «Припятский»	2016	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси	21000 НИР		Финансирование не проводилось
3.3.8	Подготовка и издание книги «Амфибии и рептилии Национального парка «Припятский»	2015-2016	ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», БГУ	10000 НИР		Финансирование не проводилось

Долгосрочная цель 4. «Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей Национального парка».

4.1.1.	Организация обучения населения: чтение лекций, проведение тематических экскурсий, привлечение к определенным видам работ – посадка леса, сенокошение, уход за редкими видами растений, уборка мусора, помощь в благоустройстве мест отдыха и т.п.	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проведены обучающие лекции в населенных пунктах находящихся на территории национального парка
4.1.2.	Пропаганда и распространение знания о НП «Припятский» среди целевых групп: детей и молодежи, любителей природы, потенциальных посетителей Парка	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Информация распространяется в ходе проведения экскурсий, посещения музеев, экологических туров
4.2.1.	Активизация работы с учреждениями образования, школьными лесничествами	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проводятся постоянные встречи со школьниками в а.г. Лясковичи
4.2.2.	Совершенствование экскурсионной	постоянно	ГПУ «НП	не требуется	не требуется	Привлекались

	деятельности	янно	«Припятский»			узкоспециализированные специалисты в области териологии и орнитологии
4.2.3.	Привлечение местного населения к участию в природоохранных мероприятиях, проведение разъяснительной работы для недопущения нарушения природоохранного законодательства	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проводились встречи с населением с целью информирования с существующим природоохранным законодательством
4.2.4.	Совершенствование работы с районными центрами экологического воспитания	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Не актуально
Отдельное направление 6.1. Система чрезвычайных мер охраны						
6.1.1.	Строгое соблюдение требований запрета на проведение неконтролируемых палов и посещение лесных массивов в пожароопасные периоды, с привлечением людей к административной ответственности в случае нарушения запрета	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	В период запретов на посещение лесов проводились рейды работниками лесничеств совместно с сотрудниками инспекции с целью предупреждения нарушений
6.1.2.	Своевременное проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения пожаров (распашка противопожарных разрывов в лесах и по границе леса и болот, очистка от захламленности в пределах сухих сосняков, установление шлагбаумов на лесных дорогах	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проведено устройство 62,5 км минерализованных полос, более 200 км минполос подновлено, установлено (заменено) 38 шлагбаумов и 17 стендов на противопожарную тематику
6.1.3	Оптимизация работы дозорно-сторожевой службы, обеспечение информацией от метеорологических служб, поддержание в необходимом количестве транспортных средств, противопожарного оборудования	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	На период пожароопасного сезона дополнительно привлекаются пожарные сторожа, происходит постоянный обмен информацией с органами МЧС, постоянно докупаются средства пожаротушения. Зкуплены 2 культиватора, 2 автомобиля УАЗ

Начальник научного отдела

Беспалый А.А.