

### Информация мероприятий плана управления ГПУ «НП «Припятский» на 2018 год

№	Наименование мероприятий со сроком реализации в 2018 году	Сроки реализации	Ответственные исполнители, сроки реализации	Запланированный объем финансирования на выполнение мероприятия, тыс. руб.	Фактический объем финансирования на выполнение мероприятия тыс. руб.	Информация о результатах выполнения мероприятия (с указанием причин в случае невыполнения)
<b>Долгосрочная цель 1. «Сохранение в естественном виде уникального природного комплекса долины реки Припять как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительности и животного мира Белорусского Полесья»</b>						
1.1.2.	Ликвидировать источники вредного влияния на качество вод и обеспечить соблюдение режима охраны вод от истощения и загрязнения в соответствии с требованиями «Положения о порядке установления размеров и границ водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной деятельности № 377 от 21.03.2006 г» на берегах рек и пойменных озер на территории населенных пунктов (д.д. Бережцы, Хвоенск, Переров, Переровский Млынок, Хлупин, Мордвин)	2017-2018	ГПУ «НП «Припятский», Житковичский РИК, Петриковский РИК	12,0	-	Финансирование не проводилось
1.2.2.	Реализация мероприятий по удалению кустарниковой растительности и расчистке берегов наиболее крупных пойменных озер для улучшения промывного режима и уменьшения заиления в период паводка	2017-2019	ГПУ «НП «Припятский»	15,0	-	Финансирование не проводилось
1.2.4.	Реализация проекта по увеличению количества многофункциональных труб-переездов на дорогах и по трассе нефтепровода «Дружба» в границах Национального парка	2017-2019	ГПУ «НП «Припятский» «Гомельоблдорстрой»	25,0	-	Финансирование не проводилось
1.2.5.	Выполнить оценку влияния мелиоративных, в том числе польдерных, систем на природные	2017-2018	ГПУ «НП «Припятский»,	25,0	-	Финансирование не проводилось

	комплексы национального парка и разработать систему мероприятий по снижению их негативного влияния		БГУ			
1.3.3.	Выполнить мероприятия по расчистке ключевых участков лугов и низинных болот от кустарника	2017-2020	ГПУ «НП «Припятский»	15,0	-	Финансирование не проводилось
1.4.1.	Реализация системы мероприятий по восстановлению пойменных дубрав, включая реконструкцию лесного питомника	2015-2019	УДП, ГПУ «НП «Припятский» Мероприятие 17 ГПООПТ	660,0	107,5	Приобретен комплекс машин и механизмов по посеву посадочного материала и уходу за саженцами, комплекты корзин, посадочные трубы построены компостник, ледник, скважина, хозяйственное здание, накрыты поликарбонатом 4 теплицы, смонтированы системы водополива. В конце года питомник введен в эксплуатацию
1.4.2*	Разработка и реализация мероприятий по экологизации лесовосстановления на участках, пострадавших от стихийных бедствий, и при производстве подпологовых культур.	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	20,0	-	Финансирование не проводилось
1.4.3*	Разработка и реализация мероприятий по экологизации рубок, проводимых на территории национального парка	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	20,0	4,0	При проведении рубок осуществлено сохранение биоразнообразия, порубочные остатки не сжигаются, а остаются на перегнивание, за исключением сплошных санитарных рубок
1.5.2.	Выполнение работ по восстановлению наиболее важных мест размножения весеннерестующих фитофильных промысловых видов рыб, которые в настоящее время расположены подверглись гидротехнической мелиорации, включая разработку проектно-сметной документации (по результатам пункта 1.5.1)	2017-2020	ГПУ «НП «Припятский»	12,0	-	Финансирование не проводилось
1.5.3.	Проведение отлова тугорослых и медленно растущих видов рыб с использованием селективных орудий лова	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский»	7,0	-	Финансирование не проводилось
1.5.4.	Контроль за ведением любительского	посто	ГПУ «НП	не	не	Проводится постоянный

	рыболовства в период весеннего запрета и ограничения любительского лова на местах размножения основных промысловых видов рыб	янно	«Припятский»	требуется	требуется	круглогодичный контроль за соблюдением правил ведения любительского лова
1.6.1.	Выявление наиболее важных мест гнездования водоплавающих и околоводных видов птиц и проведение мероприятий по их восстановлению путем расчистки от нежелательной древесно-кустарниковой растительности	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	50,0	-	Финансирование не проводилось
1.6.2.	Выделение «зон покоя» в период гнездования на особо ценных водно-болотных местообитаниях, выявленных в рамках реализации мероприятия 1.6.1.	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	-	Финансирование не проводилось
1.6.3.	Реализация системы мероприятий по восстановлению численности глухаря (в соответствии с Приложением В)	2017-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	35,0	-	Финансирование не проводилось
1.6.5.	Реализация мероприятий, направленных на регулирование численности лисицы и врановых птиц на водно-болотных местообитаниях до начала сезонов гнездования водоплавающих птиц	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Произведен отстрел 14 особей лисицы
1.7.1*	Инвентаризация мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и разработка мер охраны	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	22,0	1,0	Обследовано 2 гнездовых участка большого подорлика
1.7.2*	Инвентаризация мест произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений и разработка мер охраны	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский», Институт экспериментальной ботаники	22,0	1,5	Обследовано 24 местопроизрастания 12 видов редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, проведено их подробное фитоценотическое

			НАН Беларуси			описание
1.7.4.	Разработка планов действий по сохранению популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений	2016-2018	ГПУ «НП «Припятский», Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси	23,0	-	Финансирование не проводилось
1.7.5.	Закладка семян охраняемых растений Национального парка «Припятский» в Национальный генетический фонд	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси	25,0	-	Финансирование не проводилось
1.7.7*	Реализация системы мероприятий, направленных на охрану озеранской популяции зубра	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	40,0	3,0	Проведены наблюдения за численностью зубров, их распространением, осуществляется поддержание кормовых полей
1.7.9*	Реализация системы мероприятий, направленных на сохранение и восстановление локальной популяции болотной черепахи в соответствии с Приложением Г	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	23,0	1,0	Проводится постоянный контроль за недопущением вылова черепах
1.7.10	Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на сохранение и восстановление локальной популяции барсука, включая инвентаризацию и обследование барсучих поселений и выяснение причин депрессии барсука на территории НП	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	24,0	1,0	Проведено обследование 2 барсучьих поселений
1.7.11	Установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенных в Красную книгу Республики	2015-2020	УДП, ГПУ «НП «Припятский»	6,0	1,0	Изготовлено и установлено 224 искусственных гнездовий для филина и бородатой неясыти

	Беларусь		Мероприятие 16.5 ГПООПТ			
1.8.1.	Удаление деревьев, подроста и подлеска инвазивных древесных растений в ходе плановых санитарных рубок с последующим (при необходимости) лесовосстановлением коренными аборигенными древесными породами	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский»	13,0	-	Не актуально по причине отсутствия в лесном фонде инвазивных древесных растений
1.8.2.	Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами травянистых растений, включая приобретение специальной техники	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси»	30,0	6,0	Приобретена косилка роторная, осуществлена косьба инвазивных дикорастущих растений
1.8.3.	Реализация мероприятий, направленных на регулирование численности американской норки и енотовидной собаки	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»	12,0	-	Финансирование не проводилось
1.10.2.	Обеспечение проведения эффективного лесопатологического мониторинга ельников, ясенников и дубрав	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский»	40,0	-	Мероприятие проведено в 2015 году в ходе лесоустройства, ведется постоянный лесопатологический мониторинг
1.10.3.	Организация мониторинга популяций некоторых ключевых видов дикорастущих растений, видов, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, и проведение наблюдений за ними	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси	40,0	1,0	Обследовано 24 местопроизрастания 12 видов редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь,
1.10.4.	Организация мониторинга популяций хозяйственно ценных и редких видов диких	2015-2019	ГПУ «НП «Припятский»,	36,0	1,0	Проведен мониторинг основных видов диких копытных, а также Озкранской,

	животных, включённых в Красную книгу, включая виды, по которым в рамках настоящего Плана управления намечены мероприятия активной охраны		ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»			Найдянской и Лясковичской микропопуляций зубра
1.10.6.	Организация мониторинга уровней воды на озерах расположенных на надпойменных террасах и торфяных массивах (Пуповское, Межечевское, Мысличи) и качества воды пойменных озёр (Старик Переровский, Плесо, Погной, Плищин, Луки)	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский», БГУ	26,0		Финансирование не проводилось
1.10.7.	Развёртывание на территории Национального парка элементов сети мониторинга чужеродных инвазивных видов растений и животных	2016-2020	ГПУ «НП «Припятский», ИЭБ НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам	30,0		Финансирование не проводилось
1.11.2.	Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов	2015-2019	УДП, ГПУ «НП «Припятский» задание 9.5 ГПООПТ	35,0	7,0	Изготовлено 35 информационных знаков, закуплены металлоизделия из трубы для их установки
<b>Долгосрочная цель 2. «Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе»</b>						
2.1.2.	Реализация программы и бизнес-плана развития туризма на территории Национального парка «Припятский»	2016-2020	ГПУ «НП «Припятский»	-	-	Финансирование не проводилось
2.2.2.	Благоустройство населенных пунктов, расположенных в границах НП «Припятский» (с сохранением аутентичности и традиционного стиля)	2016-2018	УДП, ГПУ «НП «Припятский», Житковичский РИК, Петриковский	300,0	-	Финансирование не проводилось
2.2.3.	Приобретение маломерных водных судов для организации водного туризма	2017-2018	УДП, ГПУ «НП	60,0	-	Финансирование не проводилось

			«Припятский»			
2.2.5.	Строительство объектов историко-этнографического комплекса «Музей под открытым небом», включая разработку проектно-сметной документации	2015-2019	УДП, ГПУ задание 23.3 ГПООПТ	2500,0	651,5	Разработана проектно-сметная документация, проведены подготовительные и начаты земельные работы
2.2.7.	Оборудование мест стоянок для автомобильного транспорта на территории Национального парка для посетителей парка	2017 - 2020	КПРСУП «Гомельоблдорстрой», ГПУ «НП «Припятский»	10,0	-	Финансирование не проводилось
2.3.3.	Насыщение официального веб-сайта Национального парка актуальной туристической информацией	2015-2018	ГПУ «НП «Припятский»	4,0	7,0	Разработан новый интернет-сайт об ООПТ, постоянно обновляется информация о наличии новых туров и предложений в сфере туризма
2.4.2.	Реализация комплекса корректирующих и оптимизирующих мероприятий по результатам реализации пункта 2.4.1.	2016-2019	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется	Не требуется	Проводится постоянный учет рекреационной нагрузки на экосистемы парка
2.4.3.	Организация регулируемой пропускной системы на лесных и полевых дорогах (установление шлагбаумов и пр.)	2015-2020	ГПУ «НП «Припятский»	5,0	1,0	Действует контрольно пропускной пункт в д. Хвоенск, установлены 40 шлагбаумов
2.4.5.	Организация контроля за посещением национального парка туристами путем рейдового надзора	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проводится постоянно
<b>Долгосрочная цель 3. «Развитие научных исследований природных комплексов и историко-культурного наследия Национального парка «Припятский»</b>						
3.1.1.	Обеспечить научный отдел национального парка современным научным оборудованием	2016-2018	ГПУ «НП «Припятский»	12,0	2,8	Приобретено 4 системных блока
3.1.2.	Обеспечить укомплектование научного отдела национального парка квалифицированными специалистами	2015-2020	ГПУ «НП «Припятский»	Не требуется	Не требуется	-
3.1.3.	Обеспечить более широкое привлечение к исследованиям, проводимым научным отделом национального парка специалистов НАН Беларуси, ВУЗов и других	постоянно	ГПУ «НП «Припятский», НАН Беларуси, БГУ	Не требуется	Не требуется	В 2018 году для исследований привлекались специалисты НПЦ по биоресурсам, БГТУ, «Ахова птушак бацькаўшчыны
3.2.3.	Разработка и корректировка программ научных исследований природных комплексов национального парка с привлечением	постоянно	ГПУ «НП «Припятский», НАН	Не требуется	Не требуется	Ежегодно разрабатываются программы НИР

	специалистов НАН Беларуси и ВУЗов		Беларуси, БГУ			
3.2.5.	Проведение комплексных археологических исследований (разведок и раскопок) на археологических памятниках территории национального парка	2016-2018	ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»	60,0	2,6	Обследовано 4 памятника археологии
3.2.6	Разработать план мероприятий по охране и практическому использованию историко-культурных объектов на территории национального парка	2017-2018	ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»	16,0	-	Финансирование не проводилось
3.2.7.	Создание комплексной автоматизированной справочной системы на базе действующей геоинформационной системы с использованием информации с аппаратов космического базирования.	2015-2019	УДП, ГПУ «НП «Припятский», задание 34.5 ГПООПТ	44,0	-	Ответственным исполнителем является ГПУ НП «Нарочанский»
3.3.6	Подготовка и издание книги «Национальный парк «Припятский» (обобщающая сводка)	2018-2019	ГПУ «НП «Припятский», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», БГУ	40,0	-	Финансирование не проводилось
3.3.9.	Подготовка и издание книги «Геология, рельеф и почвы Национального парка «Припятский»	2018	БГУ	25,0	-	Финансирование не проводилось

**Долгосрочная цель 4. «Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей национального парка»**

4.1.1.	Организация обучения населения: чтение лекций, проведение тематических экскурсий, привлечение к определенным видам работ – посадка леса, сенокошение, уход за редкими видами растений, уборка мусора, помощь в благоустройстве мест отдыха и т.п.	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проведены обучающие лекции в населенных пунктах, находящихся на территории национального парка, ведутся тематические экскурсии
4.1.2.	Пропаганда и распространение знания о НП «Припятский» среди целевых групп: детей и	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Информация распространяется в ходе проведения экскурсий, посещения

	молодёжи, любителей природы, потенциальных посетителей Парка					музеев, экологических туров
4.2.1.	Активизация работы с учреждениями образования, школьными лесничествами	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проводятся встречи со школьниками в а.г. Лясковичи
4.2.2.	Совершенствование экскурсионной деятельности	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Привлекались узкоспециализированные специалисты в области териологии, орнитологии
4.2.3.	Привлечение местного населения к участию в природоохранных мероприятиях, проведение разъяснительной работы для недопущения нарушения природоохранного законодательства	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проводились встречи с населением с целью информирования с существующим природоохранным законодательством
4.2.4.	Совершенствование работы с районными центрами экологического воспитания	постоянно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Не актуально
<b>Мероприятия, направленные на достижение долгосрочной цели 5. «Совершенствование методов неистощительного использования ресурсов экосистем национального парка»</b>						
5.1.1.	Улучшение неэффективно используемых или утративших ценность сенокосных и пастбищных угодий с помощью агроландшафтных мероприятий – улучшение травостоя подсевом ценных кормовых луговых трав и медоносных растений	2017-2018	ГПУ «НП «Припятский»	60,0	-	Финансирование не проводилось
5.2.1.	Разработка и внедрение в практику регламента использования недревесной продукции экосистем Национального парка «Припятский» с учетом установленного функционального зонирования	2017-2020	ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси» ГПУ «НП «Припятский»	10,0	-	Финансирование не проводилось
5.2.2.	Разработка и внедрение рекомендаций по развитию пчеловодства на территории национального парка и в его охранной зоне	2016-2018	ГПУ «НП «Припятский»	10 10,0	-	Финансирование не проводилось
5.3.1.	Содействовать развитию народных промыслов, связанных с использованием традиционных	2018-2020	ГПУ «НП «Припятский»	40,0	-	Финансирование не проводилось

	материалов – ивнякового прута, тростника, камыша и других		й», Житковичск ий, Петриковски й, Лельчицкий РИК			
<b>Отдельное направление 6.1. Система чрезвычайных мер охраны</b>						
6.1.1.	Строгое соблюдение требований запрета на проведение неконтролируемых палов и посещение лесных массивов в пожароопасные периоды, с привлечением людей к административной ответственности в случае нарушения запрета	посто янно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	В период запретов на посещение лесов проводились рейды работниками лесничеств совместно с сотрудниками инспекции с целью предупреждения нарушений
6.1.2.	Своевременное проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения пожаров (распашка противопожарных разрывов в лесах и по границе леса и болот, очистка от захламленности в пределах сухих сосняков, установление шлагбаумов на лесных дорогах и пр.)	посто янно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	Проведен уход за минерализованными полосами (1400 км), установлено (заменено) 40 шлагбаумов и 150 аншлагов, осуществлена расчистка противопожарных разрывов (15,1 га)
6.1.3	Оптимизация работы дозорно-сторожевой службы, обеспечение информацией от метеорологических служб, поддержание в необходимом количестве транспортных средств, противопожарного оборудования	посто янно	ГПУ «НП «Припятский»	не требуется	не требуется	На период пожароопасного сезона дополнительно привлекаются пожарные сторожа, происходит постоянный обмен информацией с органами МЧС, постоянно докупаются средства пожаротушения
6.1.4.	Внедрение технических средств дистанционного слежения за пожарами и организация видеонаблюдения	2016- 2020	ГПУ «НП «Припятский»	130,0	58,0	Установлено 3 пожарных наблюдательных вышки, оборудованных системой видеонаблюдения